



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MEMO/IF-CPTE/N.º28/2015

Pelotas, 03 de novembro de 2015

De: Mauro Hallal dos Anjos
Coordenadoria de Produção de Tecnologias Educacionais - Reitoria

Para: Rafael Krolow Santos Silva
Pró-Reitoria Adjunta de Ensino - Reitoria

Assunto: **Prazos e-Tec Idiomas**

Prezado Pró-reitor Adjunto de Ensino

Em atendimento a solicitação do Sr. Cleanto César Gonçalves, Coordenador da Rede e-Tec Brasil, do Ministério da Educação - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC/MEC [Fone: (61) 2022-9881], datado de 26 de outubro de 2015, em anexo, informo o que se segue:

1. Já foram disponibilizados os três cadernos do módulo 01 dos cursos de Inglês e Espanhol, inclusive a nova edição revisada e atualizada, e os cadernos 01 do módulo 02 destes mesmos cursos, totalizando 08 cadernos entregues;
2. O caderno 01 módulo 01 de Português como Língua Adicional será entregue no dia 13 de novembro próximo, completando 09 cadernos entregues;
3. As datas previstas para conclusão e entrega do restante dos cadernos, em número de 18, está relacionada no quadro a seguir, desde que tenhamos os recursos e pessoal necessários em tempo hábil para tal:

CADERNOS	ENTREGA	Nº
2015		
PLA_M1_C2	23/12/2015	1
ING_M2_C2	23/12/2015	2
JAN a MAI 2016		
ESP_M2_C2	29/01/2016	3

ING_M2_C3	15/02/2016	4
ESP_M2_C3	15/03/2016	5
PLA_M1_C3	31/03/2016	6
PLA_M2_C1	15/04/2016	7
ESP_M3_C1	13/05/2016	8
PLA_M2_C2	30/05/2016	9
JUN a AGO 2016		
PLA_M2_C3	15/06/2016	10
ESP_M3_C2	17/06/2016	11
PLA_M3_C1	30/06/2016	12
ING_M3_C1	30/06/2016	13
ING_M3_C2	29/07/2016	14
ESP_M3_C3	29/07/2016	15
PLA_M3_C2	15/08/2016	16
ING_M3_C3	30/08/2016	17
PLA_M3_C3	31/08/2016	18

Aproveito a oportunidade para salientar a dificuldade em repor pessoal capacitado e que atenda aos requisitos do sistema de bolsas, tais como experiência de magistério ou vínculo com programas de mestrado, o que faz com que as bolsas disponibilizadas em número de 24, não estejam todas preenchidas; lembrar que as vagas solicitadas para a equipe através de contrato com Pessoa Jurídica em número de 15 foram reduzidas a 8 pessoas, o que dificulta em muito o ritmo de produção, o qual deverá se agravar após maio quando findar o prazo previsto para o pagamento dos bolsistas que no momento amenizam esta falta.

Assim, creio oportuno que ao responder a solicitação da SETEC-MEC, se esclareça a necessidade de se assegurar as verbas necessárias para a conclusão deste programa, afim de que o IFSul possa ter segurança ao atender aos compromissos assumidos com terceiros e maior clareza para planejar sua execução.

Atenciosamente,

Mauro Hallal dos Anjos

Coordenadoria de Produção de Tecnologias Educacionais

Anexos:

[20151103150901_5638ea2d47dd8.pdf](#)